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Laatste ontwikkelingen Hoogstraat en Zandweg

Zomerupdate

Nu de zomer nadert, willen we u graag informeren
over de laatste ontwikkelingen rondom de
Hoogstraat en Zandweg. In deze nieuwsbrief leest
u meer over het plan, het participatiemoment, de
projectnaam en de planning voor de komende tijd.

Plan
De afgelopen periode hebben we goed geluisterd naar

de wensen en zorgen van bewoners en omwonenden
van de Hoogstraat en Zandweg. Samen met
architectenbureau LEVS heeft het projectteam deze
input zo goed mogelijk verwerkt in het ontwerp voor de
nieuwbouw. Op dit moment zijn we nog in gesprek met
een aantal aannemers om het plan haalbaar te maken.
We onderzoeken waar we het plan slimmer en
efficiénter kunnen inrichten, zodat we tot een optimale
uitvoering komen. Dit heeft helaas tot enige vertraging
geleid. De vierde participatiebijeenkomst wordt daarom
na de zomer gepland.

Vierde participatiebijeenkomst
Zoals eerder aangekondigd, organiseren we een vierde

en laatste participatiebijeenkomst. Hierin presenteren
we het voorlopig ontwerp (VO), waarin de ideeén en

wensen van bewoners zijn verwerkt. De bijeenkomst
vindt plaats na de zomer. Zodra de datum bekend is,
ontvangt u een uitnodiging per post.

Definitieve naam voor het gebouw
In de vorige nieuwsbrief vroegen we om suggesties voor

een naam voor het gebouw. Helaas hebben we weinig
inzendingen ontvangen. Daarom heeft het projectteam
besloten de naam HAVN aan te houden. Deze naam
verwijst naar het verleden én naar de functie van het
gebouw: een thuishaven voor jong en oud.

De planning
Hiernaast vindt u de planning voor de komende tijd.
Omdat het optimaliseren van het plan iets meer tijd

vraagt loopt de besluitvorming wat vertraging op.
Daardoor schuift de start sloop ook op in de tijd.

Juni 2024
Informatieavond en
selectie architect

1

Zomer 2024
Intentieovereenkomst
met gemeente

November 2024
Start participatie 2024

1

1e helft 2025
Uitwerken sociaal plan ‘
en ontwerp nieuwbouw

2e helft 2025

Besluitvorming Woonin en gemeente.
Sociaal plan van kracht. Aanvang
verhuisurgentie

1

2025 t/m 2026
Wijziging bestemmingsplan
en aanvraag omgevings-
vergunning

1e kwartaal 2027
. Start sloop

2e kwartaal 2027

Start nieuwbouw .

Vragen?

Heeft u een vraag over deze nieuwsbrief of het
project? Dan kunt u terecht bij Niurka Figaroa,
sociaal projectleider van dit project. Zij is bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag via
telefoonnummer: 088 - 98 90 310 of per emall
hoogstraatzandweg@woonin.nl

woonin.nl

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u bij ons huurt, heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen of een goede relatie van ons bent.



