5025 December Februari/ Voorjaar
2025 maart 2026 2026
v Ontwerpsessies Presentatie Akkoord Soclaal Plan
en Inloopavonden definitief directie en RVC gereed en
met de buurt schetsontwerp Woonin draagvlakmeting

Als de draagvlakmeting is gehaald:

« Soclaal plan gaat In

» (Gemeente geeft eerste deel verhuisurgenties af
» Bewoners kunnen met voorrang verhuizen

« Sloop eerste blok start na de laatste verhuizing

Bovenstaande planning is een richtlijn. Dit kan nog veranderen.

Vervolgstappen

eh planning

27

5026 2027 2028
Vaststelling Omgevingsplan Start bouw
Stedenbouw- Wijziging
kundig Plan van nieuwbouw
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